

Wyjaśnienia do SIWZ

1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje fazę nr 1 i czy i pozostałe fazy , czyli nr 2 i 3 wg opisu przedmiotu zamówienia
Ad 1) Przedmiot zamówienia obejmuje fazę I i II 2.Faza II w zakresie robót podziemnych. Faza II zagospodarowanie terenu odtworzeniowo.
2. Czy należy wykonać projekty przyłączy
Ad 2) Projekty przyłączy poza zakresem opracowania.
3. Czy Inwestor posiada inwentaryzację w wersji edytowalnej czyli DWG.
Ad 3) Tak
4. Czy należy wykonać projekt węzła ciepłego.
Ad 4) Przedmiotowy projekt powinien zawierać wszystkie rozwiązania i uzgodnienia zapewniające funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i w oparciu o obowiązujące przepisy.
5. Wg opisu przedmiotu zamówienia ze względu na niezgodności, stwierdzone na dzień realizacji opracowania(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów)należy wykonać ekspertyzę ppoż. Poniższą ekspertyzę należy uzgodnić z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej (w postaci postanowienia) a następnie uzgodnić projekt budowlany z rzeczoznawcą do zabezpieczeń pożarowych. Proszę o zapis w umowie o zawieszeniu terminu realizacji umowy na czas trwania uzgodnień administracyjnych. Dotyczy też to drogi pożarowej. Termin na wykonanie projektu budowlanego jest nierealny.
Ad 5) Przedmiotowy projekt powinien zawierać wszystkie rozwiązania i uzgodnienia zapewniające funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i w oparciu o obowiązujące przepisy. Zamawiający zmodyfikował SIWZ, m.in. przedłużając termin wykonania projektu budowlanego do maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy.
6. Proszę o informację co ma zawierać kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.
Ad 6) Zamawiający zmodyfikował SIWZ skreślając punkt 11.3.b.
7. Proszę o informację co ma zawierać harmonogram rzeczowo- finansowy
Ad 7) Zamawiający zmodyfikował SIWZ skreślając punkt 11.3.c.
8. Czy projektant może posiłkować się zobowiązaniem innego podmiotu w ramach doświadczenia
Ad 8) Może, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
9. Proszę o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 25.03.2016 ze względu na skomplikowany zakres do wyceny prac projektowych.
Ad 9) Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 23.03.2016 r., o czym poinformował w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacji SIWZ (oba dokumenty na stronie internetowej Zamawiającego).